

PŘÍLOHA IV - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU

„PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČEKÝCH SUBJEKTŮ“

* Jednotlivá pole tabulky lze podle charakteru projektu rozšířit.

Název projektu:		
„Modelový projekt pro zlepšení životních standardů lidí žijících v extrémních podmínkách vysoké nadmořské výšky himálajských vesnic.“		
Cílová skupina projektu: Obyvatelé části Pákistánu/ Horské vesnice doliny Basho / západní Himaláje		
Cíle projektu: 1. ZLEPŠENÍ HYGIENY OBYVATEL 2. SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI HLAVNĚ ŽEN A DĚTÍ 3. ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST		
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY K JEDNOTLIVÝM VÝSTUPŮM
Výstup 1.1 TEKOUCÍ ČISTÁ VODA Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2010 – 10/2010	Aktivita 1.1.1 Výměna poškozených částí potrubí	Fungující vodovod a tekoucí čistá pitná voda
	Aktivita 1.1.2 Rozšíření vodovodu	
	Aktivita 1.1.3 Stabilizace tlaku a čisté vody	
	Aktivita 1.1.4 Doprava materiálu pro opravu a stavbu vodovodu	
Výstup 1.2 VEŘEJNÉ SPRCHY S TEPLOU VODOU ZE SLUNEČNÍHO OHŘEVU Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2010 – 10/2010	Aktivita 1.2.1 Výroba slunečních nádrží s řemeslníky ve Skardu	Fungující sprchy
	Aktivita 1.2.2 Výroba slunečních kolektorů s řemeslníky ve Skardu	
	Aktivita 1.2.3 Doprava výrobků do vesnice	
	Aktivita 1.2.4 Stavba přístřešku	
	Aktivita 1.2.5 Instalace a napojení sprchy	
Výstup 2.1 CELOROČNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝM LÉKŮM	Aktivita 2.1.1 Nákup léků	Registr přijatých a vydaných léčiv – počty a druhy vydaných léků
	Aktivita 2.1.2 Doprava léků do vesnic	

Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2010 – 10/2010	Aktivita 2.1.3 Evidence léků	
Výstup 2.2 LÉKAŘSKÁ PÉČE Časový rámec pro dosažení výstupu: 02/2010 – 10/2010	Aktivita 2.2.1 Zajistit lékařský dozor nad nemocnicí	Registr pacientů včetně diagnózy a vydaných léků – počet pacientů
	Aktivita 2.2.2 Zajistit celoroční přítomnost dispenzáře	
	Aktivita 2.2.3 Zajistit LHV – ženskou a dětskou sestru	
	Aktivita 2.2.4 Pomocný místní personál	
Výstup 2.3 VYSOKOHORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2010 – 10/2010	Aktivita 2.3.1 Zakoupení záchranného terénního vozidla	Vozidlo, záznamy o využití vozidla
	Aktivita 2.3.2 Zaškolení řidičů a zajištění licence	
Výstup 3.1 SLUNEČNÍ KOLEKTORY Časový rámec pro dosažení výstupu: 03/2010 – 10/2010	Aktivita 3.1.1 Zpracování projektu	Fungující sluneční kolektory
	Aktivita 3.1.2 Nákup materiálu	
	Aktivita 3.1.3 Doprava materiálu do vesnice	
	Aktivita 3.1.4 Montáž a instalace	
	Aktivita 3.1.5 Obsluha a údržba slunečních kolektorů	
Výstup 3.2 ELEKTROCENTRÁLA Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2010 – 10/2010	Aktivita 3.2.1 Oprava stávající elektrocentrály	Fungující elektrocentrála
Průřezové aktivity:		
	Řízení, koordinace a administrace projektu	